
Giratoire de la Condémine

Cheyres

PROGRAMME DES TRAVAUX 
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Terrassements et remblayages

Pavages et bordures

Couche de fondation route

Aménagements extérieurs

Chaussées et revêtement

Etape 2 (ZONE OUEST)

Terrassements et remblayages

Pavages et bordures

Couche de fondation route

Aménagements extérieurs

Chaussées et revêtement

Etape 3 (ROND-POINT + ILOTS)

Revêtement + finitions

Désinstallation de chantier

8

6

Canalisations + réseaux enterrés

Travaux préparatoires / sciage / dégrapage

4742 43 44 45 46 48 49 50 51 52

Canalisations + réseaux enterrés

Travaux

Installation de chantier + signalisation

Etape 1 (ZONE EST)

Travaux préparatoires / sciage / dégrapage

39 40 4136 37 3834 35

Lieu :

Chantier :

Août Septembre Novembre Décembre
2018

Octobre

Pose tapis été 2019

Equipement enrobé

Rouleaux

Dumper 5m3

4

2

Machines

Pelle pneus 16 to

Main d'œuvre

10

GRISONI-ZAUGG SA

Domdidier
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